附表1  对应施工标段、主要工作内容、特殊结构桥梁规模
	监控标段
	服务范围起止桩号
	施工标段
	主要工程规模（m）
	主要工作内容

	ZX2
	L2K2+931.5-L2K4+752
	ZX2
	四川卡哈洛金沙江大桥，其跨径组合为8×41mT梁+1030单跨钢桁梁悬索桥+11×41mT梁，桥梁全长约1820.5m，主缆分跨为240+1030+309m,成桥状态下中跨矢跨比1/9，主缆横向中心距为28m,纵向吊索间距为12.8m。

	1.索塔及上部结构施工监控项目
1).计算模型建立、理论复核性计算：建立全桥有限元模型，复核设计参数，确定成桥目标状态。
2）前期施工全过程仿真分析:根据确定的施工流程，对全桥进行施工过程仿真分析。
3)构件初始无应力尺寸确定:包含桥塔钢管、主缆索股、吊索、加劲梁等构件的无应力尺寸信息确定。
4)桥塔施工控制:包含桥塔上下横梁支架复核验算，桥塔钢管安装线形、横撑顶撑力、桥塔预抬高等控制，桥塔应力应变监测。
5)缆索系统施工过程控制:包含猫道验算、缆索吊装系统的计算、塔锚联测、鞍座预偏、索股架设、散索鞍约束解除时机、锚跨索股张力调整、主缆线形监测、索夹安装位置等控制工作。监测塔和主缆内力及线形、主缆断面温度等。
6)加劲梁吊装过程控制（包含鞍座顶推方案、加劲梁吊装方案、合龙过程分析，监测桥塔偏位、桁梁线形、主缆线形，监测桥塔内力、锚跨张力、吊索索力。）；
7)桥面板浇筑过程控制:包含桥面板浇筑顺序分析，监测桥塔偏位、桁梁线形、主缆线形，监测桥塔内力、桁梁内力、索股锚跨张力、吊索索力等。
8)桥面铺装过程控制:包含铺装过程分析，监测主缆线形、桥塔偏位、加劲梁线形和内力等。
9)成桥阶段监控及监控总结:监测桥梁成桥状态内力、线形，对比实测成桥线形与监控成桥线形、设计成桥线形对比，评定桥梁架设精度，总结经验，提交监控成果。
10)为完成上述工作所必须的但不局限于电子元件配套、测试工具、数据采集、工作站、现场服务人员、监控报告及研究成果（报告、论文等）提交以及技术咨询服务。



注：桥梁桥型及跨度以正式施工设计图和设计修改（变更）通知单为准
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