附表一
达州绕城高速公路西段项目临建工程劳务合作
工程段划分、工程规模、工期统计表
	序号
	分段名称
	工程范围
	计划工期（月）
	工程内容
（包含但不限于以下内容）
	备注

	1
	DZRC-1-06
	一分部便道：1.红线外纵横向施工便道；2.弃土场挡防工程。
	2个月
	1.土石方、便道硬化、排水与防护、管涵、便桥工程，便桥砼拌合与运输、钢筋制安；
2.弃土场挡防工程：浆砌片石、片石砼
	1、本次招标工程数量和施工段落划分根据初步设计图纸暂定，待施工图批复后确定最终的施工段落、工程数量。
2、以上工期为暂定工期，实际开工时间以招标人标段项目部通知为准，若业主、招标人在施工过程中要求缩短工期，中标人应无条件配合。

	
	
	1#钢筋加工厂：K0+000～K6+000范围内桥梁、路基及防护工程的钢筋加工及运输。
	场建2个月，
加工运输24个月。
	1.土石方、场地硬化、排水工程、加工区、围墙工程，钢筋制安；
2.钢筋加工厂钢材加工设备提供、安拆、调试及维护，
3.钢材原材料、半成品加工并运输至分段施工现场，总量约2.7万吨。
	

	2
	DZRC-1-07
	2#钢筋加工厂：K6+000～K12+592范围内桥梁、路基及防护工程的钢筋加工及运输。
	场建2个月、
加工运输24个月。
	1.土石方、场地硬化、排水工程、加工区、围墙工程，钢筋制安；
2.钢材加工设备提供、安拆、调试及维护；
3.钢材原材料、半成品加工并运输至该分段施工现场，总量约2.5万吨。
	

	
	
	2#拌合站：K6+000～K14+031范围内砼拌和运输。
	场建2个月
加工运输24个月。
	1.土石方、场地硬化、排水、料仓、围墙工程，钢筋制安；
2.拌合站的设备提供、安拆、调试及维护，
3.混凝土的拌和并运输至该分段各施工现场（含桥梁上构），总量约26万方。
	

	
	
	2#梁场：K3+268～K12+646范围内梁板制运安，桥面系工程（除伸缩缝）。
	场建2个月，主体工程16个月。
	1.场地土建工程；
2.1344片桥梁梁板预制并运输至施工现场安装，桥面铺装、桥梁附属工程施工。
	

	3
	DZRC-2-07
	3#拌合站：K14+031～K21+168.5范围内砼拌和运输。
	场建2个月，
加工运输24个月。
	1.土石方、场地硬化、围墙与砌筑、料仓、边坡防护工程，场建砼拌合与运输，钢筋制安；
2.拌合站的设备提供、安拆、调试及维护，
3.混凝土的拌和并运输至该分段各施工现场（含桥梁上构），总量约29万方。
	

	
	
	二分部便道：1.红线外纵横向施工便道；2.弃土场挡防工程。
	2个月
	1.土石方、便道硬化、边坡防护、管涵、便桥工程，便桥砼拌合与运输。
2.弃土场挡防工程：浆砌片石、片石砼。
	

	
	
	3#梁场：K15+515～K21+109.5、西外支线LK0+000～LK0+800范围内梁板制运安，桥面系工程（除伸缩缝）。
	场建2个月，主体工程16个月。
	1.场地土建工程；
2.主线工程+大堰互通A、D、I匝道合计1031片桥梁梁板预制并运输至施工现场安装，桥面铺装、桥梁附属工程施工。
	

	
	
	3#钢筋加工厂：K15+470～K21+168.5范围内桥梁、路基及防护工程的钢筋加工及运输。
	场建2个月、
加工运输24个月。
	1.土石方、场地硬化、排水与边坡防护、围墙与砌筑工程，砼拌合与运输，钢筋制安；
2.钢材加工设备提供、安拆、调试及维护；
3.钢材原材料、半成品加工并运输至该分段施工现场，总量约3.2万吨。
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附表二
达州绕城高速公路西段项目临建工程劳务合作
企业资质等级要求、业绩基本要求

	项目
	分段名称
	主要特征
	施工企业资质等级要求
	业绩基本要求
	备注

	达州绕城项目
	DZRC-1-06
	场地建设、便道、钢筋加工运输
	具有行业主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工三级以上资质及施工劳务资质。
	要求5年内（2017年11月1日至今（以合同签订时间为准），以项目完成(或在建)类似的工程（钢筋加工）施工业绩不少于1个。
	以提供的合同协议书为准

	
	DZRC-1-07
	场地建设、钢筋加工运输、砼拌和运输、梁板制安
	具有行业主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工三级以上资质及施工劳务资质。
	要求5年内（2017年11月1日至今（以合同签订时间为准），以项目完成(或在建)类似的工程（预制梁、砼拌和和钢筋加工）施工业绩不少于1个。
	

	
	DZRC-2-07
	场地建设、便道、钢筋加工运输、砼拌和运输、梁板制安
	具有行业主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工三级以上资质及施工劳务资质。
	要求5年内（2017年11月1日至今（以合同签订时间为准），以项目完成(或在建)类似的工程（预制梁、砼拌和和钢筋加工）施工业绩不少于1个。
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附表三

	达州绕城高速公路西段项目临建工程劳务合作各分段拟投入人员配置表适用于DZRC-1-06、DZRC-1-07、DZRC-2-07分段(最低要求）

	序号
	岗位名称
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目总体工作
	1
	具有一个及以上满足附表2中对应标段基本业绩的相关工作经验（提供：项目部证明、合同或中标通知书）

	2
	现场技术负责人
	协助项目负责人负责项目进度、质量工作
	1
	具有一个及以上满足附表2中对应标段基本业绩的相关工作经验（提供：项目部证明、合同或中标通知书）

	3
	安全负责人
	协助项目负责人进行安全管理工作
	1
	具有主管部门颁发的安全员C类证书

	4
	内业员
	协助项目技术负责人负责内业工作
	1
	具有相关工作经验

	5
	工程技术员
	协助项目负责人负责现场工程技术工作
	1
	具有相关工作经验

	注：1、以上人员为每个标段主要管理人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。
2、生产人员（如拌和站操作手、装载机及混凝土运输车驾驶员、维修、保洁等人员）根据项目部生产需求进行配置。
3、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、技术负责人），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。
4、相关管理人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。












附表四
达州绕城高速公路西段项目临建工程劳务合作项目各分段拟投入设备配置表 适用于DZRC-1-06分段1#钢筋加工厂、1分部便道(最低要求）

	序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分值
	加分上限
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	

	1
	挖掘机
	
	台
	4
	
	0.5
	1
	

	2
	自卸车
	
	辆
	8
	
	0.5
	2
	

	3
	发电机
	250KW
	台
	1
	
	
	
	

	4
	装载机
	50型
	台
	2
	
	0.5
	1
	

	5
	压路机
	20T
	台
	1
	
	
	
	

	6
	推土机
	
	台
	1
	
	
	
	

	7
	全自动钢筋调直机
	
	台
	1
	
	
	
	

	8
	钢筋直螺纹剥肋滚丝机
	直径32mm
	台
	3
	
	
	
	

	9
	数控钢筋弯箍机
	
	台
	2
	
	
	
	

	10
	数控立式钢筋弯曲机
	
	台
	1
	
	
	
	

	11
	10t龙门吊
	
	套
	1
	
	
	
	

	12
	地磅
	120T
	台
	1
	
	
	
	

	13
	喷淋雾化系统
	
	套
	2
	
	
	
	



注：
1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。
    3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。
4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn）。若为虚假发票，作废标处理。
    


附表四
达州绕城高速公路西段项目临建工程劳务合作项目各分段拟投入设备配置表 适用于DZRC-1-07分段2#钢筋加工厂、2#梁场、2#拌合站(最低要求）

	序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分值
	加分上限
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	

	1
	挖掘机
	
	台
	4
	
	0.5
	1
	

	2
	自卸车
	
	辆
	12
	
	0.5
	2
	

	3
	发电机
	250KW
	台
	1
	
	
	
	

	4
	装载机
	50型
	台
	4
	
	0.5
	1
	

	5
	压路机
	20T
	台
	1
	
	
	
	

	6
	推土机
	
	台
	1
	
	
	
	

	7
	全自动钢筋调直机
	
	台
	1
	
	
	
	

	8
	钢筋直螺纹剥肋滚丝机
	直径32mm
	台
	3
	
	
	
	

	9
	数控钢筋弯箍机
	
	台
	2
	
	
	
	

	10
	数控立式钢筋弯曲机
	
	台
	1
	
	
	
	

	11
	10t龙门吊
	
	套
	1
	
	
	
	

	12
	运梁机
	220T
	台
	2
	
	
	
	

	13
	门式起重机
	80T+80T
	套
	1
	
	
	
	

	14
	智能张拉系统
	
	套
	4
	
	
	
	

	15
	龙门吊
	20T
	套
	2
	
	
	
	

	16
	智能压浆系统
	
	套
	1
	
	
	
	

	17
	不锈钢钢模板
	
	套
	4
	
	
	
	

	18
	混凝土拌和机
	120型
	套
	2
	
	
	
	

	19
	水泥罐
	150T
	个
	6
	
	
	
	

	20
	燃油混凝土运输车
	≥10m3
	台
	5
	
	
	
	

	21
	电动混凝土运输车
	10m3
	辆
	5
	
	
	
	必须采用比亚迪品牌

	22
	电动装载机
	50型
	辆
	1
	
	
	
	必须采用山推品牌

	23
	地磅
	120T
	台
	2
	
	
	
	

	24
	喷淋雾化系统
	220
	套
	3
	
	
	
	



注：
1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。
    3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。
4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn）。若为虚假发票，作废标处理。
5、必须在招标人内部代理处购买电动装载机及电动混凝土运输车。
  










附表四
达州绕城高速公路西段项目临建工程劳务合作项目各分段拟投入设备配置表 适用于DZRC-2-07分段3#钢筋加工厂、3#梁场、3#拌合站、2分部便道(最低要求）



	
序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分值
	加分上限
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	

	1
	挖掘机
	
	台
	4
	
	0.5
	1
	

	2
	自卸车
	
	辆
	12
	
	0.5
	2
	

	3
	发电机
	250KW
	台
	1
	
	
	
	

	4
	装载机
	50型
	台
	4
	
	0.5
	1
	

	5
	压路机
	20T
	台
	1
	
	
	
	

	6
	推土机
	
	台
	1
	
	
	
	

	7
	全自动钢筋调直机
	
	台
	1
	
	
	
	

	8
	钢筋直螺纹剥肋滚丝机
	直径32mm
	台
	3
	
	
	
	

	9
	数控钢筋弯箍机
	
	台
	2
	
	
	
	

	10
	数控立式钢筋弯曲机
	
	台
	1
	
	
	
	

	11
	10t龙门吊
	
	套
	1
	
	
	
	

	12
	运梁机
	220T
	台
	2
	
	
	
	

	13
	门式起重机
	80T+80T
	套
	1
	
	
	
	

	14
	智能张拉系统
	
	套
	4
	
	
	
	

	序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分值
	加分上限
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	

	15
	龙门吊
	20T
	套
	2
	
	
	
	

	16
	智能压浆系统
	
	套
	1
	
	
	
	

	17
	混凝土拌和机
	120型
	套
	2
	
	
	
	

	18
	水泥罐
	150T
	个
	6
	
	
	
	

	19
	燃油混凝土运输车
	≥10m3
	台
	5
	
	
	
	

	20
	电动混凝土运输车
	10m3
	辆
	5
	
	
	
	必须采用比亚迪品牌

	21
	电动装载机
	50型
	辆
	1
	
	
	
	必须采用山推品牌

	22
	地磅
	120T
	台
	2
	
	
	
	

	23
	喷淋雾化系统
	220
	套
	3
	
	
	
	


注：
1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。
    3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。
4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn）。若为虚假发票，作废标处理。
5、必须在招标人内部代理处购买电动装载机及电动混凝土运输车。
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